

Dodatok č.2 k Zmluva o dielo č.8/11/2024

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Zmluva“)

Preambula

Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade s ust. § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Názov Výzvy: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
Kód Výzvy: 02I02-29-V01

Čl. 1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Oravské Veselé
Sídlo: Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé
Zastúpená: Ing. Albín Maslaňák, starosta obce
IČO: 00650498
DIČ: 2020573489
IBAN: SK13 5600 0000 0040 0325 3001
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach: Ing. Albín Maslaňák, starosta obce
Tel. kontakt: +421 905 802 885
E-mail: starosta.maslanak@oravskevesele.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Bedlek, s.r.o.
Sídlo: Oravské Veselé 176, 029 62 Oravské Veselé
V zastúpení: Jozef Bedlek
IČO: 47 653 345
IČ DPH: SK2024014773
DIČ: 2024014773
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sro, Vložka č.91759/L
IBAN: SK14 0200 0000 0032 2868 7957
Tel. kontakt: +421 905 426 388
E-mail: bedlek@bedlek.sk
Zástupca vo veciach technických: Jozef Bedlek
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2.

Predmet Dodatku č. 2

- 2.1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 2 (ďalej len „Dodatok“) dohodli na úprave technických vlastností stavebného diela s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Pilsko“, ktoré súvisia so zmenou vybraných stavebno-architektonických prvkov objektu.
- 2.2. Predmetom zmeny je úprava riešenia vstupov a stavebných detailov v oblasti zábradlí a medziokenných priestorov a to z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a zabezpečenia súladu s platnými technickými požiadavkami. Zmeny boli zároveň navrhnuté s cieľom skvalitnenia architektonického riešenia objektu.
- 2.3. Navrhované úpravy nemajú vplyv na charakter využitia stavby ani na energetickú náročnosť objektu. Zmeny budú zapracované formou aktualizovaného výkazu výmer a položkového rozpočtu ako zámenné položky v rámci pôvodne dohodnutej ceny za dielo.

Čl. 3. Úprava ceny diela

- 3.1. Celková výška zmluvnej ceny podľa Zmluvy o dielo č. 71/2024 zostáva týmto Dodatkom nezmenená.
- 3.2. Súčasťou tohto Dodatku č. 2 je **Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer - rozpočet**, ktorý sa týmto nahrádza v plnom rozsahu. V rozpočte sú zapracované všetky zmeny vyplývajúce z úpravy technického a architektonického riešenia objektu, najmä v oblasti vstupov a zábradlí. Napriek zmene rozpočtu v celom rozsahu zostáva celková zmluvná cena za dielo nezmenená.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH: 164 126,71 EUR

DPH 23%: 37 749,14 EUR

Cena spolu s DPH: 201 875,85 EUR

- 3.3. Všetky platby a fakturácie za práce vykonané po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku sa budú riadiť touto novou sadzbou DPH.

Čl. 4. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatok je platný jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 4.4. Dodatok bol podpísaný na základe zákonnej možnosti § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania, ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 343/2015 Z. z., podľa:
- bodu e) v znení „nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody lebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny“.
- 4.5. Účastníci tohto Dodatku prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
- 4.6. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ.
- 4.7. Obsah Dodatku alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch Zmluvných strán, ktorý sa stane automaticky neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 4.8. Súčasťou tohto Dodatku sú prílohy:
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

ORAVSKÉ VESELÉ 30. 05. 2025
V, dňa

ORAVSKÉ VESELÉ 30. 05. 2025
V, dňa

Objednávateľ
Obec Oravské Veselé

Zhotoviteľ
Bedlek, s.r.o.

Ing. Albín Maslaňák
starosta obce riaditeľ

Jozef Bedlek
konateľ

029 elé 176
5
73
IČ DPH: SK2024014773
by Anonymizer.sk
2/10