DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 16/2026

„Oravské Veselé – Žajovka – Za Ihriskom. Rozšírenie vodovodu"

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO")

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Obec Oravské Veselé
Sídlo:	Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé
Zastúpený:	Ing. Albín Maslaňák, starosta obce
IČO:	00 650 498
DIČ:	2020573489
IBAN:	SK60 5600 0000 0040 0325 3028

(ďalej len „Objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.
Sídlo:	Stará Ves 271, 029 53 Breza
Zastúpený:	Stanislav Papajík, konateľ spoločnosti
IČO:	36 394 947
DIČ:	2020129606
IČ DPH:	SK2020129606
Zapísaný:	OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12516/L
IBAN:	SK98 7500 0000 0040 0360 8001

(ďalej len „Zhotoviteľ"; spolu aj „zmluvné strany")

Čl. II Úvodné ustanovenia a dôvod dodatku

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 10.2.2026 Zmluvu o dielo č. 16/2026, ktorej predmetom je vykonanie diela „Oravské Veselé – Žajovka – Za Ihriskom. Rozšírenie vodovodu" (ďalej len „Zmluva"). Zmluva bola uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 108 ZVO.

2.2 Podľa schválenej projektovej dokumentácie a oceneného súpisu prác a dodávok (Príloha č. 1 k Zmluve) sú na rade „A-2" navrhnuté **podzemné požiarne hydranty DN 80** (Súhrnná technická správa, bod 1.3 a 3.1; položka rozpočtu č. 45 „Hydrant podzemný DN 80/1000").

2.3 Právoplatným stavebným povolením, do ktorého bolo zapracované záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru **č. ORHZ-NO-2024/000192-002, bod 1**, a v súlade s Rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred jej dokončením **č. OU-NO-OSZP-2025/012276-004, právoplatné 11.08.2025**, sa na rade „A-2" namiesto podzemných hydrantov DN 80 vyžaduje osadenie **nadzemných požiarnych hydrantov DN 80**. Ocenený súpis prác a dodávok (Príloha č. 1 k Zmluve) prevzal z projektovej dokumentácie podzemné hydranty; týmto dodatkom sa rozsah a rozpočet diela v tejto časti zosúlaďujú so záväzným stavebným povolením. Zmena nemení celkovú povahu ani cenu predmetu Zmluvy.

by Anonymizer.sk

2.4 Potreba zmeny bola odsúhlasená zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a stavebného dozoru v zmysle čl. 4.4.1 Zmluvy. Tento dodatok sa uzatvára postupom podľa čl. 4.4, čl. 9.5 a čl. 13.1 Zmluvy a podľa § 18 ZVO.

Čl. III Predmet dodatku

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene rozsahu diela v časti SO-01 Vodovod, rad „A-2" – požiarne hydranty, vykonanej formou vzájomného nahradenia položiek oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 k Zmluve) v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, premietnutou do Prílohy č. 1 – Dodatok č. 1 k rozpočtu:

Nahrádza sa:

- položka č. 44 „Montáž vodovodných armatúr na potrubie hydrantov podzemných (bez osadenia poklopov) DN 80" (3 ks × 33,00 €/ks) → „Montáž hydrantov nadzemných DN 80 dl. do 1000 mm" (3 ks × 36,81 €/ks),
- položka č. 45 „Hydrant podzemný DN 80/1000" (3 ks × 319,00 €/ks) → „Nadzemný hydrant DN 80, 1250/1900 mm" (3 ks × 440,10 €/ks),
- položka č. 46 „Kľúč hydrantový" (1 ks × 25,00 €/ks) → „Kľúč k hydrantu nadzemnému" (1 ks × 88,29 €/ks),
- položka č. 68 „Presun hmôt pre rúrové vedenie", ktorej množstvo sa odvodzuje od celkovej hmotnosti zabudovaného materiálu, sa prepočítava z pôvodných 1 554,403 t (15 481,85 €) na 1 553,519 t (15 473,05 €), v dôsledku zníženia hmotnosti po vypustení liatinových hydrantových poklopov.

Vypúšťa sa (bez náhrady):

- položka č. 55 „Osadenie poklopov liatinových hydrantových" (3 ks × 59,00 €/ks, spolu 177,00 €),
- položka č. 56 „Poklop Y 4522 – hydrantový" (3 ks × 80,00 €/ks, spolu 242,40 €), keďže hydrantový poklop sa pri nadzemnom vyhotovení hydrantu neosadzuje; hydranty sa osadzujú na jestvujúce liatinové pätkové koleno DN 80.

3.2 Zmena rozsahu podľa bodu 3.1 je v plnom rozsahu premietnutá do oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 – Dodatok č. 1 k rozpočtu. Celková cena diela sa touto zmenou nemení a zostáva v súlade s čl. IV tohto dodatku vo výške **118 280,76 € bez DPH** (145 485,33 € s DPH).

Čl. IV Zmena ceny diela

4.1 Na základe odsúhlasenej zmeny rozsahu prác podľa čl. III tohto dodatku sa celková cena diela dojednaná v čl. 4 Zmluvy o dielo č. 16/2026 **nemení** a zostáva v pôvodnej výške:

Pôvodná cena diela

Bez DPH (€) 118 280,76

DPH 23 % (€) 27 204,57

Spolu s DPH (€) 145 485,33

Cena diela po Dodatku č. 1

Bez DPH (€) 118 280,76

by Anonymizer.sk

DPH 23 % (€) 27 204,57

Spolu s DPH (€) 145 485,33

4.2 Zmena spočíva vo vzájomnej výmene porovnateľných stavebných konštrukcií (podzemný hydrant za nadzemný hydrant) v rámci toho istého stavebného dielu, pričom celkový finančný objem prác zostáva zachovaný. Nedochádza k zmene celkovej ceny diela ani k navýšeniu rozsahu prác nad rámec pôvodného predmetu zákazky.

4.3 Týmto Dodatkom sa nahrádza Príloha č. 1 k Zmluve — Výkaz výmer a položkovitý ocenený rozpočet v znení Dodatku č. 1, novým oceneným Výkazom výmer — Príloha č. 1 – Dodatok č. 1 k rozpočtu, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú časť.

Čl. V Záverečné ustanovenia

5.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 16/2026, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

5.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 16/2026.

5.3 Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ dve vyhotovenia.

5.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmena je prípustnou zmenou zmluvy počas jej trvania bez vykonania nového verejného obstarávania v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, nakoľko:

a) nemení celkovú povahu zákazky – ide o výmenu technického riešenia v rámci toho istého stavebného objektu pri zachovaní funkčnosti a parametrov diela,

b) nepresahuje 15 % pôvodnej ceny zákazky ani finančné limity podľa § 18 ods. 3 ZVO,

c) je vyvolaná objektívnou potrebou zosúladiť rozsah a vyhotovenie diela so záväzným stanoviskom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru č. ORHZ-NO-2024/000192-002 a s právoplatným stavebným povolením (Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením č. OU-NO-OSZP-2025/012276-004, právoplatné 11.08.2025), ktoré vyžadujú osadenie nadzemných hydrantov namiesto pôvodne oceneného riešenia s podzemnými hydrantmi,

d) predstavuje nepodstatnú zmenu zmluvy v zmysle § 18 ods. 3 ZVO, nakoľko nemení celkovú povahu zmluvy, nenahrádza Zhotoviteľa a jej hodnota neprekračuje finančné limity ani percentuálny podiel ustanovený týmto ustanovením.

5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho slobodne a vážne podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Dodatok č. 1 k rozpočtu (kompletný rozpočet so zapracovanými zmenami)

by Anonymizer.sk

V Oravskom Veselom, dňa 1.7.2026

[redacted]

za Objednávateľa
Ing. Albín Maslaňák
starosta obce Oravské Veselé

V Breze, dňa 1.7.2026

[redacted]

za
Sta
kona

[redacted]

by Anonymizer.sk