Vyjadrenie zhotoviteľa

k zmene č. 1 realizácie diela „Oravské Veselé – Žajovka – Za Ihriskom. Rozšírenie vodovodu"

Zhotoviteľ: DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.

Sídlo: Stará Ves 271, 029 53 Breza

IČO: 36 394 947

Zastúpený: Stanislav Papajík, konateľ spoločnosti

Ako Zhotoviteľ diela potvrdzujem, že na rade „A-2" – požiarne hydranty vykonáme zmenu spočívajúcu v nahradení podzemných požiarnych hydrantov DN 80 nadzemnými požiarnymi hydrantmi DN 80 (3 ks), s príslušenstvom, osadenými na jestvujúce liatinové pätkové koleno DN 80, v súlade so záväzným stanoviskom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru č. ORHZ-NO-2024/000192-002 a s právoplatným Rozhodnutím č. OU-NO-OSZP-2025/012276-004.

Potvrdzujem, že:

- cenová ponuka na dotknuté položky rozpočtu (č. 44, 45, 46, 55, 56 a nadväzne č. 68) zodpovedá cenám uvedeným v Prílohe č. 1 – Dodatok č. 1 k rozpočtu,
- celková cena diela zostáva zmenou nezmenená, t. j. 118 280,76 € bez DPH (145 485,33 € s DPH),
- so znením Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/2026 súhlasím.

S predloženou zmenou súhlasím a nemám k nej pripomienky.

V Breze, dňa 1.7.2026

[redacted]

Stanislav Papajík, kon[redacted]

DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.

by Anonymizer.sk